
Start realisatiefase 
Anna Maria van Schurmangebouw

‘Burenbijeenkomst’

25 februari 2026 
&

10 maart 2026

UNIVERSITAIRE BESTUURSDIENST – CAMPUS & FACILITIES, VASTGOEDONTWIKKELING 25 februari 2026



Agenda 25 februari & 10 maart 2026

1. 08:30 Inloop & opening (PD)
2. 08:40 Inhoud van deze bijeenkomst (PD)
3. 09:00 Hoe, wanneer, wat waar? ( JB)
4. 09:25 Q&A
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16:00 17:30
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Schema
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ADD 22-24

ADD 20

ASP-27

ASP-25

‘De gebouwen’ 



Team
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Projectsupport 
UU

Directievoerder 
UU

Projectmanager 
UU

Projectleider 
Schakel & Schrale

Projectleider 
Pennings

Hoofduitvoerder 
Schakel & Schrale

Werkvoorbereider 
Schakel & Schrale



Milestones Q3/4-Q1

• Contracteren aannemer Schakel & Schrale
• Inloopbijeenkomsten 1e maandag v.d. maand
• Nulmetingen
• Concept besluit Omgevingsvergunning GU
• Geen zienswijze
• Afronden archeologie – definitief besluit GU
• Geplande vergunningsvrije werkzaamheden 
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Samenwerken
Taken, verantwoordelijkheden, rollen:
• Directievoerder
• Hoofduitvoerder

Vragen, zorgen, interesse:
• Mail aan OWCBinnenstad@uu.nl
• Bouwkeet (bouwdirectie)
• Bouwterrein (PBM’s)

Wat te doen bij Calamiteiten?
• Bel 112
• Contact met hoofduitvoerder - aannemer
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Jens Bonnema

S&S

Ilco Claus

Directiev.

Paul Drewes

Project 
Manager

UU - Organisatie

Uitvoeringsorganisatie

Hans Polman

S&S

Maik van Zutphen

Pennings

Anemoon d. Bruijn

Project 
support

mailto:OWCBinnenstad@uu.nl


Hoe, wat, waar, wanneer

• 1e bouwfase en 6-weken schema verwacht begin maart 2026 bekend
Milestones op hoofdlijnen (n.b.: o.v.b. onherroepelijke omgevingsvergunning)
• Q1 2026 Bouwvoorbereiding en bouwrijp maken
• Q2 2026 Sloopfase en buitenwerk oudbouw
• Q3/Q4 2026 Ruwbouwfase nieuwbouw
• Q1 2027 Afronding ruwbouw en start afbouw
• Q2 2027 Afbouwfase
• Q3 2027 Afronden bouwwerkzaamheden en inrichten tuin
• Q4 2027 Inregelen installaties en opleveren
• Q1/2 2028 Inhuizen, testen en ingebruikname
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Bouwterrein en kraanpositie
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Opbouw van de kraan
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Hijsgebied
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Sloopmethode
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Logistiek aan & afvoer
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Rondvraag

• Vragen worden genotuleerd en ook schriftelijk beantwoord
• Aanvullende vragen? stuur ze naar OWCBinnenstad@uu.nl
• Presentatie en Q&A wordt verstrekt na 10 maart a.s.
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Q&A
Aanvullende/nieuwe vragen? stuur ze naar OWCBinnenstad@uu.nl

1. Logistiek aan- en afvoer
Q Geldt de aanrijdroute/logistieke route “Achter de Dom” het gehele jaar? 
A: Ja. dit is de enige route die toegang geeft tot de bouw waar geen werfkelders onder liggen. Vanaf de Voetiusstraat tot de laad- en losplek wordt ontheffing 
aangevraagd op de aslastbeperking. Deze aslastbeperking is ingesteld door de gemeente Utrecht vanwege de (werf)kelders en brug op de kruising Pausdam/Achter 
de Dom. 

2. Laden en Lossen & kraan
Q: Vindt het laden en lossen 2 jaar plaats op de gemarkeerde locatie Achter de Dom? 
A: Ja de tijdelijke laad- en losplaats blijft gedurende de bouwfase aanwezig. Deze is zo compact mogelijk gehouden om overlast en stremming te voorkomen. 
Uitgangspunt is dat het laad- en losbeleid van de gemeente wordt aangehouden. Dit betekent in praktijk dat laden en lossen zoveel als mogelijk tussen 6:00 uur en 
10:00 uur plaatsvindt. De kraan zal gedurende de hele bouwfase blijven staan naast het ‘huisje Achter Sint Pieter 27. 

3. Afsluiten Achter de Dom
Q: Is er een periode dat de straat “Achter de Dom” volledig wordt afgesloten? 
A: Ja. Dit is echter beperkt tot maximaal 2x twee dagen. Twee dagen voor het opbouwen van een torenkraan en twee dagen voor het afbouwen van de torenkraan 
wanneer het project gereed is. De exacte momenten worden nog met u gedeeld. Ook hiervoor worden ontheffingen aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Daarnaast 
zal er door de aannemer in afzettingen en verkeersregelaars worden voorzien.

4. Steigers Achter de Dom 22-24
Q: Gaan de panden Achter de Dom weer in de steigers? Ze hebben recent al een tijd in de steigers gestaan. Buren verzoeken om maatregelen tegen 
vandalisme/inklimmen.
A: Ja, vanwege buitenschil onderhoud zullen er steigers worden geplaatst.
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Q&A
• Aanvullende vragen? stuur ze naar OWCBinnenstad@uu.nl

5. Terrein Achter Sint Pieter
Q: Gaat het hek langs de tuin/stoep weg?
A: De hekken op het muurtje zullen worden verwijderd tijdens de bouwfase. De andere hekken blijven.

6. Kelders Achter Sint Pieter 23-25
Q: Onder het gebouw ASP 23-25 zitten middeleeuwse kelders. Blijven deze gehandhaafd?
A: Ja, deze kelders blijven gehandhaafd. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op deze bestaande kelders.

7. Contactgegevens
Q: Krijgen we het nummer van de hoofduitvoerder?
A: Nee, de uitvoering is bereikbaar op de locatie bij de bouwkeet, Achter Sint Pieter 27. Vragen zonder spoed graag via het project e-mailadres: owcbinnenstad@uu.nl
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