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INLEIDING 

De Leertafel van het Water Governance Centre heeft een interdisciplinaire assessment van de 
governance capacity uitgevoerd op het vraagstuk Waterveiligheid Maastak, onderdeel van het 
Deltaprogramma Rivieren. Ontvanger van de assessment is de Stuurgroep Delta Maas van het 
Deltaprogramma Rivieren. De assessment is een externe reflectie in een doorgaande eigen 
leerproces. Dit rapport bevat de resultaten in twee delen: 
 
• Deel 1 omvat de notitie (d.d. 17 juli 2012) van de Leertafel gericht aan de stuurgroep, waarin de 

governance capacity met betrekking tot het waterveiligheidsvraagstuk van de Maastak van het 
Deltaprogramma wordt geïndiceerd; 

• Deel 2 omvat de reacties van leden van de stuurgroep op de indicatie van governance capacity 
zoals de leertafel deze gegeven heeft. 

 
Voor de Leertafel is de Maastak de eerste toepassing van de assessment methode governance 
capacity die de leden samen ontwikkelen. De toepassing verhelderde de uitgangspunten die 
economen, juristen, bestuurskundigen en inhoudsexperts hanteren om iets te zeggen over de 
kwaliteit van het waterbestuur. De praktijk levert inspiratie voor verdere gecombineerde inzet van 
benaderingen. Deze werkt de Leertafel in het najaar van 2012 uit. Informatie over de methode is te 
vinden op de website van het WGC.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Rotterdam, 10 september 2012 
 
 
Voorzitter van de Leertafel 
Prof.dr.ing. Geert R. Teisman 
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DEEL 1: RESULTATEN ASSESSMENT 

NOTITIE 

 

 

Aan Van Datum Kenmerk 

Stuurgroep Delta Maas Leertafel WGC dinsdag 17 juli 2012 LT002-12-068 

Betreft    

Resultaten assessment governance capacity Veiligheidsvraagstuk Maas  

 
Geachte leden van de Stuurgroep Delta Maas, 
 
Op 4 en 5 april 2012 vonden de zogeheten assessment-dagen van de Leertafel (LT) van het WGC plaats. Op 
deze dagen hebben Leden van de LT bestuurders en ambtenaren betrokken bij de Maastak van het 
Deltaprogramma Rivieren geïnterviewd. Doel is een assessment-methode governance capacity te ontwikkelen. 
De Maastak vormde daarbij eerste toepassingscasus. Met deze notitie informeren we u over de uitkomsten. 
 
Governance capacity assessment wil de kwaliteit van een governance systeem vaststellen. In de aanpak van de 
LT onderscheiden we 5 invalshoeken: 1. Managerial en interactiecapaciteit, 2. Institutionele capaciteit, 3. 
Juridische capaciteit, 4. Economische kennis, 5. Inhoudelijke systeemkennis (van het watersysteem).  
 
De laatste twee kijken naar de kennis over het watersysteem en economische potenties en kosten ervan dat. Is 
de kennis aanwezig, gekoppeld en betekenisvol in bestuurlijke en ambtelijke handelen nu en in de toekomst? 
Benadering twee en drie kijken naar de bedding waarbinnen bestuurders, ambtenaren en andere partijen tot 
handelen komen. Wat is er institutioneel en juridisch vastgelegd en beschikbaar? In welke mate neemt de 
bestaande bedding partijen bij de hand als ze tot actie (willen) overgaan en in welke mate, hoe en waarom 
belemmert deze bedding hun handelen? De eerste benadering kijkt naar de handelingen en de interacties. 
Welke acties en voorgenomen acties zijn zichtbaar, welke niet en tot welk soort van interactie leidt dit?  
 
Het unieke van de assessment is dat afzonderlijke wetenschappelijke inzichten bijeen worden gebracht. Van 
daaruit zijn aanbevelingen te formuleren om de watergovernance te verbeteren. De assessment helpt 
toepasbare methoden van beoordeling te ontwikkelen, een database op te bouwen van assessments die tot 
vergelijking kunnen leiden en te adviseren op basis van actuele wetenschappelijke inzichten uit publiek 
management, bestuurskunde, recht, economie and systeem kennis. De assessment omvat drie aspecten: 
 

• Meerlaagse veiligheid en nieuwe veiligheidsnormering door Rijk, Provincies, Waterschappen en 
Gemeenten via het Deltaprogramma met participatie van niet-overheidspartijen. 

• Het vraagstuk van waterveiligheid van de Maas in Nederland. 
• Het proces van vooruitwerken met het oog op langjarige ontwikkelingen, de benutting van 

economische en inhoudelijke kennis daarbij, binnen de huidige institutionele en juridische settings. 
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Centrale vraag is: 
 
Welke indicaties van Governance Capacity geeft de LT aan het proces rond de Maastak, waarin gewerkt wordt 
aan de vaststelling en toepassing van nieuwe veiligheidsnormen en de toepassing van meerlaagsveiligheid? 
 
Om de centrale vraag te beantwoorden hanteert de LT vijf deelvragen: 
 

1. Wat zijn vanuit de aspecten van governance capacity relevante ‘feiten’ in het onderhavige proces? 
2. Welke normatieve beginselen hanteren de partijen? In hoeverre is hierover overeenstemming? 
3. Hoe zien partijen de opgave? Hoe wordt tegen normering aangekeken? 
4. Hoe wordt de opgave gerealiseerd?  

a. Wat zijn de maatregelen? 
b. Wie dragen de kosten van de maatregelen? 
c. Onder wiens verantwoordelijkheid worden de maatregelen uitgevoerd en wie betaalt ervoor?  
d. Wie neemt hier welke verantwoordelijkheid op zich en welke verantwoordelijkheden nodig 

voor het inspelen op toekomstige ontwikkelingen blijven liggen? 
5. Hoe wordt regie gevoerd in de processen rondom de Maas en door wie? In welke mate draagt deze 

regie bij aan de programmering cq realisatie van effectieve en efficiënte oplossingen? 
 
Door de deelvragen vanuit 5 invalshoeken te beantwoorden streven we naar een afgewogen oordeel over de 
governance capacity en naar aanbevelingen tot verbetering. 
 
1. Relevante feiten voor de nieuwe veiligheidsnormering in de Maastak van het Deltaprogramma 
Voor de inhoudelijke afbakening is het Deltaprogramma relevant. Dit programma focust op het veiligstellen van 
de waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de komende eeuw. Dit vraagt om governance capacity op 
beide terreinen. Er zijn weinig voorbeelden in de wereld waarin een nationale programmatische aanpak 
(waarin meerdere overheidslagen samenwerken) wordt gehanteerd die korte en lange termijn aan elkaar 
verbindt. Vooral de verbinding tussen korte en lange termijn maakt het Deltaprogramma uniek. 
 
De rol van dit programma heeft effecten op de regionale aanpak van wateropgaven. Positief effect is dat alle 
regio’s momenteel werken aan het vraagstuk. Minder positief is dat de deltabeslissingen die het rijk wil nemen, 
het proces in een planning dwingt waarbij alle deelgebieden gelijktijdig gelijksoortige producten moeten 
opleveren. De planning moet uitmonden in een set zogeheten Deltabeslissingen in 2014. Regio’s neigen ertoe 
af te wachten totdat tussentijdse nationale beslissingen – zoals concretisering van kwalitatief geformuleerde 
doelen in veiligheidsnormeringen – vallen. Blijven deze uit dan blijven regio’s afwachten. Dat het gaat om 
majeure beslissingen met grote financiële en andere gevolgen, versterkt de neiging tot uitstel. De kans bestaat 
dat regio’s de tijd nu niet proactief benutten, totdat een besluit valt en het weer een kwestie van hollen wordt. 
 
We zien de neiging tot afwachten werkelijkheid worden in het najaar van 2011. Op centraal niveau valt geen 
tussentijdse beslissing over de principes voor nieuwe beschermingsnormen voor waterveiligheid. De regionale 
deelprogramma’s worden gevraagd zelf beleidsmatige voorstellen voor beschermingsnormen te ontwikkelen. 
Tegelijkertijd verandert hun opgave conceptueel/inhoudelijk. Het concept van meerlaagsveiligheid (MLV) 
wordt nationaal afgekondigd als beleid en moet worden toegepast. Regionale partijen wordt voorgehouden uit 
te gaan van overstromingskansen in plaats van de kans dat het water hoger komt dan waar de dijk op berekend 
is. Daarnaast speelt de introductie van MLV, dat inhoudt dat maatregelen in drie lagen (preventie, ruimtelijke 
ordening en evacuatie) in samenhang worden bezien. Zowel MLV als de overstromingsrisico benadering zijn 
inhoudelijk en wetenschappelijk geavanceerde benaderingen, maar blijkt voor ambtenaren en bestuurders van 
gemeenten, provincies en waterschappen moeilijk te begrijpen, laat staan communiceerbaar naar ambtenaren 
en bestuurders uit het ruimtelijk domein en naar particulieren en private partijen.  
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MLV betekent dat er naast de klassieke bescherming met waterkeringen, Ruimte voor de Rivier e.d. (1e laag) 
wordt nagegaan wat mogelijkheden zijn om via de ruimtelijke ordening gevolgen van overstromingen te 
beperken (2e laag) en te evacueren (3e laag). MLV vergroot het interactiedomein van waterbestuurders en leidt 
tot confrontaties met bestuurders van ruimte, economie en veiligheidsregio’s over de wijze waarop 
maatregelen geïntegreerd zijn te programmeren. MLV lokt een overlap van de kennisdomeinen waterveiligheid 
en watervoorziening en ruimte en economie uit. Dat er op rijks- en provinciaal niveau een integratie van 
beleidsmatige water- en ruimtekennis als uitvoerende water- en ruimtekennis plaats vindt, kan helpen om de 
overlap te benutten. In de regio ligt hier echter een opgave. De vraag is of de waterwereld voldoende kennis 
heeft van ruimtelijke en economische kansen en potenties om tot effectieve verbinding te komen. Ook is het 
de vraag of provinciale en gemeentelijke overheden de inhoudelijke waterkennis hebben om de waterafweging 
in hun ruimtelijke en economische ontwikkeling voldoende plek en gewicht te geven. 
 
De inhoudelijke opgave wordt door MLV en overstromingskansen meervoudig. Wie zal bepalen wat een 
gewenst beschermingsniveau is, uitgedrukt in termen van slachtofferrisico en te beschermen economische 
waarden? Hoe werken rijk, provincies, waterschappen en gemeenten zo samen dat ze voldoende rekening 
houden met afwenteling tussen regio’s en afstemming met andere deltaprogramma’s? Wie zal bepalen wat de 
offers mogen zijn voor de gemeenschappen langs de rivier en de economie? Welke investering in veiligheid is 
nodig om in te spelen op onzekere klimaatverandering en de (zekerder) bodemdaling?  
 
Een complicatie volgt uit de vraag of Nederland en de Maas op dit moment voldoende op orde zijn. De derde 
Toetsing van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), gerapporteerd aan de Tweede Kamer (en waar 
voor kunstwerken momenteel een aanvulling plaatsvindt), geeft de waterschappen en RWS een aanvullende 
korte termijnopgave. De waterschappen betalen door een recente wijziging in de bekostigingsstructuur van het 
HWBP een groter aandeel van de maatregelen, terwijl de grondslag van financiering niet is gewijzigd. De 
middelen mogen uitsluitend aan maatregelen ter versterking van de kering worden besteed.  
 
In de economie van waterveiligheid ligt nadruk op individuele afwegingen, die verantwoordelijke en betalende 
overheden willen en moeten maken. De afweging vormt een dynamische balans tussen wat ze willen en hun 
budget. In economische moeilijke tijden bestaat de neiging om normverhogingen naar de toekomst te 
schuiven. In goede tijden is er druk ze te verhogen. De afweging wordt gestuurd door de financieringsstructuur 
en bijbehorende verdeling van verantwoordelijkheden. MLV vereist combinaties van verantwoordelijkheden 
over grenzen van water, ruimte en economie heen en is meer gericht op opbrengsten van gecombineerde 
inzet. Bestaande afwegingsmethoden hebben hiervoor weinig aandacht. De middelen mogen uitsluitend aan 
watersysteembeheer en ter versterking van de waterveiligheid worden besteed.  
 
Omdat waterbeheerders uitsluitend maatregelen in de 1e laag voor 100% betalen en bevoegde overheden in 
de 2e en 3e laag niet willen betalen voor (louter) waterveiligheidsmaatregelen, blijft de gunstige werking van 
MLV op governance capacity hypothetisch. Maatregelen in de 1e laag zijn gekozen, ook als maatregelen met 
een zelfde effect in de 2e laag goedkoper zijn1.  
 
2. Normatieve beginselen en gedeelde waarden in het proces 
Het preventiebeginsel is belangrijk in de discussie over waterveiligheid. Dit voelen partijen. Niemand wil ‘de 
schuld’ krijgen van overstromingen (zie Wilnis) omdat hij niet op tijd maatregelen heeft genomen die onder zijn 
verantwoordelijkheid of zorgplicht vallen. Het preventiebeginsel speelt op de achtergrond mee en stimuleert 
partijen om hun (huidige) eigen verantwoordelijkheid te nemen en te voldoen aan de op hen rustende 
                                                            
1Overigens neemt de Leertafel waar datbestuurders en deskundigen verwachten dat maar in enkele gevallen (specifieke 

locaties)zal blijken dat maatregelen in de 2e laag goedkoper en /of effectiever zijn dan maatregelen in de eerste laag. 
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zorgplicht. Bijeffect van deze houding is dat partijen zich beperken tot hun eigen verantwoordelijkheid. Dit is 
logisch en een minimumvoorwaarde, maar de meerwaarde van MLV is zo slecht te bereiken. 
 
Het gelijkheidsbeginsel blijft een juridische worsteling. Dicht bewoonde gebieden vragen economisch gezien 
om meer bescherming. Differentiatie naar overstromingsrisico is logisch en ‘rationeel’. Tegelijkertijd valt het 
maatschappelijk moeilijk uit te leggen dat sommige burgers meer kans hebben op overstroming dan anderen. 
Partijen pleiten daarom voor een basisbeschermingsniveau, dat gegarandeerd wordt voor alle burgers. 
Daarboven is differentiatie in beschermingsniveaus en MLV bespreekbaar. Wat dit basisbeschermingsniveau 
moet zijn, is echter onhelder (al doet de Staatssecretaris wel een voorstel). Er is overeenstemming dat er een 
basisbeschermingsniveau moet zijn, zodat er een overgang van normering op basis van overschrijdingskansen 
naar overstromingskansen kan worden gemaakt. Overeenstemming over de meetlat voor en hoogte van een 
basisbeschermingsniveau ontbreekt echter, net als over het bestuursorgaan dat dat niveau moet vaststellen. 
 
Het decentralisatie- en subsidiariteitsbeginsel spelen in de vraag op welk niveau de overstromingsrisiconormen 
voor de Maas dienen te worden vastgesteld. Regionale bestuurders vinden dit een Rijksverantwoordelijkheid, 
die gepaard moet gaan met het beschikbaar stellen van rijksmiddelen. Voor waterveiligheidsprojecten in het 
nieuwe HWBP is recent afgesproken dat 50% wordt bekostigd door het rijk en 50% door de waterschappen. 
Daar waar het gaat om realisatie van maatregelen in de 2e laag van MLV is er behoefte aan regionaal maatwerk 
maar met benutting van de voor waterveiligheid beschikbare (rijks)middelen.  
 
De 2e laag is aantrekkelijk als driver voor sociaaleconomische ontwikkeling, gecombineerd met veiligheidsmaat-
regelen in de 1e laag, waarbij de financiële middelen voor waterveiligheid in het RO-spoor inzetbaar zijn. Hier 
zien we een worsteling tussen waterveiligheid gebaseerd op solidariteit –algemeen gezien als uitgangspunt 
voor basisveiligheid – en het profijtbeginsel. Bestuurders in de 2e laag geven aan zich (formeel-juridisch) niet 
verantwoordelijk te voelen voor de waterveiligheid. Er is bereidheid financieel bij te dragen aan economische 
ontwikkeling, maar niet puur aan waterveiligheid. Als partijen er niet in slagen elkaar de hand te reiken, blijft 
de 2e laag verweesd achter. 
 
Effectiviteit (wordt beoogde doel bereikt) en efficiëntie (kosteneffectiviteit) zijn belangrijke beginselen. 
Toepassing ervan is problematisch omdat de maatstaven ervoor niet vastliggen. Een complicerende factor is 
dat wat efficiënt op lokaal niveau of regionaal niveau is, dat niet hoeft te zijn voor het omvattende 
watersysteem (bv. boven- en benedenstrooms en aan beiden zijden van de rivier). Dankzij het Deltaprogramma 
heeft Nederland de kans om te schakelen tussen oordelen op diverse schaalniveaus. Door te schakelen is het 
mogelijk voor meerdere partijen bevredigend pakketten aan maatregelen te ontwikkelen. Daarvoor is het 
nodig dat het rijk de regio’s uitdaagt om regionaal wenselijke aanbiedingen te doen die nationaal effectief en 
efficiënt zijn. Praktisch gezien bestaat deze uitdaging uit een combinatie van juiste verantwoordelijkheden en 
economische prikkels voor de regio’s. Vooralsnog blijkt de huidige benadering in dit opzicht niet effectief. 
 
3. De opgave 
Vanuit economisch, systeeminhoudelijk, juridisch en institutioneel perspectief hebben de partijen betrokken bij 
de Maastak geen gedeelde opvatting over de veiligheidsopgave. Hoewel ze bereid zijn om de opgave breder te 
zien dan hun eigen taken en verantwoordelijkheden (de extensie is hoog), leidt dit (nog) niet tot een gedeeld 
beeld van de opgave. En zo als vaak in dit soort situaties willen partijen eerst helderheid van de ander en in dit 
geval bij voorkeur van het rijk. 
 
Zo stellen partijen dat duidelijke normering ontbreekt en de opgave niet kan worden vastgesteld. De regionale 
overheden verwachten dat het rijk hier zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze vinden dat de normatieve discussie 
over en het vaststellen van het gewenste veiligheidsniveau het beste op landelijk niveau kan plaatsvinden en 
dat op centraal niveau het beste zicht bestaat op de relaties tussen de regio’s en deelprogramma’s van het 
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Deltaprogramma. Het rijk, geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsopgaven vraagt juist aan regionale 
overheden om ter voeding van het Deltaprogramma met voorstellen voor normering te komen. Inhoudelijk 
hebben ze beide een punt. Procesmatig dreigt evenwel een sur place. Deze wordt in stand gehouden als Rijk en 
regio vasthouden aan hun directe – en overigens reëel aanwezige – belangen, die niet noodzakelijkerwijs 
samenvallen met het algemeen belang. 
 
Het Deltaprogramma is op lange termijnbeleidsontwikkeling gericht en hanteert een nationale besluitvor-
mingsorde met een eigen planningsritme van voor te bereiden deltabeslissingen. De planning kent weinig 
flexibiliteit en ruimte voor maatwerk in de regio’s. Tegelijkertijd is het planningsritme aan verandering 
onderhevig. De sur place die dreigt, is te doorbreken. Partijen zouden elkaar kunnen vinden in een zoektocht 
naar korte termijn actie die de huidige patstelling mede verhelpen en passen in een langjarige opgave, die 
organisch groeit (inclusief hogere normen bij klimaatverandering en toegenomen geïnvesteerd vermogen). Een 
agenda en bijbehorende projecten die Rijk en regio aan elkaar bindt, ontstaat nu moeizaam; maar als de 
inspanning zich richt op bestaande initiatieven, het combineren ervan en verbinden met de lange termijn 
ontstaat er waarschijnlijk meer governance capacity. Partijen staan aan het begin van dit proces. De provincie 
kan hier een belangrijke nieuwe rol vervullen door de domeinen water en ruimte meer te verbinden. 
 
Vanuit economisch en systeeminhoudelijk oogpunt is een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij de 
beschikbare informatie in de MKBA WV21. Deze is –onontkoombaar– incompleet. Partijen moeten zich ervan 
bewust zijn dat ze de opgave onvolledig in beeld hebben en houden. Wil MLV serieus genomen worden zijn 
nieuwe studies naar economische verdienmogelijkheden nodig. De MKBA WV21 focust op de 
kosteneffectiviteit van maatregelen in de 1e laag in relatie tot slachtofferrisico en te beschermen economische 
waarden. Kosten en baten van andere maatregelen in de 1e laag (zoals rivierverruiming) en van maatregelen in 
de 2e en 3e laag blijven buiten beschouwing. De betrokkenen twijfelen op voorhand (en op basis van hun soms 
indrukwekkende ervaringen) aan de effectiviteit van ingrepen in laag 2 en in minder mate laag 3. Ze doen dit op 
een moment dat nieuwe mogelijk meer kosteneffectieve ingrepen nog niet ontwikkeld zijn. De kansen op 
nieuwe oplossingen worden niet uitgezocht. De discussie blijft abstract, terwijl voor een gecombineerde 
kansen- en risicoaanpak de interacties meer oplossingzoekend en op uitwerking gericht dienen te zijn. 
 
Tot slot heeft het juridisch aspect van de zorgplicht en verantwoordelijkheid van waterschappen in het kader 
van het HWBP gevolgen voor de benadering van de opgave in het Deltaprogramma. Op de waterschappen rust 
een wettelijke plicht – met bijbehorende risico- en schuldaansprakelijkheden – dat de waterkeringen onder 
hun beheer aan de wettelijke normen voldoen. Dat is momenteel de eerste en belangrijkste 
verantwoordelijkheid. In het HWBP-proces wordt gewerkt aan afgekeurde dijkvakken op basis van de 
bestaande normen voor overschrijdingskansen (de kans dat het water hoger komt dan waar de dijk op is 
berekend). Waterschappen zijn bang dat de discussie in het Deltaprogramma gaat interfereren met de 
versterkingsprojecten voor bestaande waterkeringen. Waterschappen schatten in dat ze er belang bij hebben 
om het tempo van het Deltaprogramma te verminderen, om zo nog niet geconfronteerd te worden met een 
nieuwe normering volgens een risico-benadering. De uitdaging is echter om de huidige opgave zo mogelijk te 
combineren met te verwachten toekomstige ontwikkelingen in normering.  
 
4. Realisatie van de opgave 
Als gevolg van de variatie in opvattingen over de opgave en de daarbij behorende verantwoordelijkheden is er 
een beperkte governance capacity voor het uit te voeren programma van maatregelen. De discussie spitst zich 
toe op verschillende onderwerpen. Ten eerste lijken een aantal RO-beslissingen waarmee de 2e laag ingevuld 
kan worden al genomen (soms 10 tot 20 jaar geleden). Bij nieuwe besluiten kan vanzelfsprekend beter 
rekening gehouden worden met de te realiseren waterveiligheid in het ruimtelijke spoor en in de 3e laag. Men 
weet al dat een aantal locatiekeuzen, zoals een gerealiseerde uitbreidingswijk van Den Bosch ongunstig zijn 
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vanuit veiligheidsoptiek. Mogelijk biedt de huidige crisis in de gebiedsontwikkeling een kans voor hernieuwde 
combinaties. Er lijkt nu ruimte voor om deze te verkennen. 
 
Als dit gebeurt, kan de 2e laag voor gemeenten, provincies, particulieren en private partijen mogelijk meer 
kansen bieden voor economische ontwikkelingen, gecombineerd met veiligheidsmaatregelen, dan nu veelal 
gedacht. Ook de besluitvorming over realiseerbare aantallen te evacueren personen kan daarin een rol spelen. 
Waterschaps- en provinciale bestuurders achten het in abstracto acceptabel om op sommige plaatsen (waar 
weinig economische waarde is te beschermen) de dijken niet of minder te versterken dan andere plekken. 
Daarvoor in de plaats, moet wel meer zekerheid komen dat de personen die daar wonen tijdig geëvacueerd 
kunnen worden en een basis beschermingsniveau wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd worden er ook prachtige 
verhalen verteld over de zelfredzaamheid van burgers in deze gebieden. Deze blijkt bij mensen met veel 
binding met hun gebied vaak hoog te zijn, zowel met betrekking tot een adequate inschatting van gevaren (‘ik 
blijf zitten, want het water komt toch niet hoger dan zo’) en van evacuatievermogens (we kwamen ze 
vanochtend halen met bussen, maar die bleven leeg, want iedereen was gisteren al naar familie en vrienden 
gegaan). Nederland is nog niet verleerd te leven met water. 
 
Het Deltaprogramma helpt partijen in potentie om werk met werk te maken en om met een open blik voor 
veranderingen in de toekomst de gebieden langs de Maas vitaal te blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd verlangen 
partijen houvast en zekerheid, om zo helder zicht te krijgen op de verantwoordelijkheden van alle partijen. 
Daarmee blijft het deelprogramma Maas meer een praatgroep dan wenselijk is voor de ontwikkeling van de 
Maasregio en de toepassing van MLV en nieuwe (gedifferentieerde) veiligheidsnormen. 
 
5. Kwaliteit van de regie op het proces 
Als we kijken naar de kwaliteit van de aanpak van programmabureau en stuurgroep, dan valt ons op dat de 
opdracht vooral gezien wordt als een project. Dat is een logische behoefte, die we terugzien bij veel 
overheden. Een project wordt geassocieerd met een duidelijke doelstelling, tijdlijn en een inhoudelijk eindpunt 
waar naartoe kan worden gewerkt. Een project suggereert een zekere concreetheid en hardheid. Tegelijkertijd 
lijkt het object, waarop het deelprogramma zich richt niet een project, maar veeleer op een te ontwikkelen 
programma, zoals de naam programmabureau lijkt te suggereren. De onzekerheid over de normering past niet 
in een projectmatig perspectief, evenmin als het te ontwikkelen concept van MLV en de onzekerheid over wat 
er qua klimaat en wateraanvoer gebeurt en wat de economie ons zal brengen. Om het proces levend te 
houden lijkt het slimmer om te sturen op het genereren van nieuwe initiatieven, producten en projecten die 
samen kunnen bijdragen tot een vitale Maasontwikkeling. Dat geeft partijen houvast en zorgt dat er 
daadwerkelijk gestart wordt. Wil het Deltaprogramma gebruik blijven maken van de energie van lokale partijen 
zoals gemeenten dan is het noodzakelijk om lokale initiatieven met een korte termijn perspectief te honoreren, 
ook als er nog geen volledige zekerheid bestaat of deze passen in het lange termijn perspectief en dus niet 
volledig duidelijk is of er sprake is van geen-spijt-maatregelen. 
 
Regie op het laten ontstaan van een vitaal rollenspel, het bevorderen van initiatieven en het combineren ervan 
zijn kerncompetenties voor ontwikkeling van het Maasgebied. Een strikte selectie van wateractoren zoals 
Waterschappen, RWS en Riviergemeenten, zoals wordt overwogen voor het regioproces, lijkt minder op zijn 
plaats. De verbinding tussen water- en ruimtedomein, die MLV vergt, komt niet ten volle tot zijn recht. Nieuwe 
projecten die passen in een organisch en adaptief programma komen mogelijk vooral voort uit nieuwe 
combinaties van actoren. Gemeenten kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Ze neigen er nu al toe 
procesmatig te handelen. Ze starten met concrete pilotprojecten en betrekken gebiedsactoren (andere 
gemeenten en maatschappelijke stakeholders). Dit doen gemeenten ruimhartiger dan de rijksoverheid. Een 
dergelijk proces kan lokaal maatwerk opleveren en (mits geregisseerd) opbouwen tot pakketten voor de delen 
van de Maas en zelfs een samenhangend programma voor de Maas, het rivierengebied en de gehele Delta. Hier 
past een perspectief op management, waarbinnen de inhoudelijke inzet wat betreft vraagstuk en capaciteit 
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vooraf wel, maar het gecombineerde resultaat van tevoren niet vaststaat. De ontwikkelingen die het meest 
zullen helpen voor de Maasregio zullen eerder voortvloeien uit een proces van onderhandeling, communicatie 
en afstemming, dan dat ze in een keer bedacht worden. De combinatie van een perspectief op projecten die 
nodig zijn om orde op zaken te stellen (door aan de huidige norm te voldoen, zodat burgers een veilig gevoel 
hebben) met een programmatisch perspectief gericht op ongedachte maar deugdelijke oplossingen lijkt 
gewenst (en moeilijk en uitdagend).  
 
Het programmabureau en de stuurgroep willen proactief adviseren over de mogelijke bijdrage van deze 
gebiedsprojecten aan de integrale lange-termijnopgave, ook in 2012, met behulp van de zgn. Handreiking 
Langetermijnbijdragen (verslag stuurgroep 16 november 2011). De Handreiking is overwegend inhoudelijk en 
creëert eerder extra randvoorwaarden en criteria voor bestaande en nog te ontwikkelen gebiedsprojecten, dan 
dat ze een uitnodiging voor meer initiatief zijn. In de ogen van de LT verhoogt een programmatische aanpak 
waar geruststellende en concrete projecten onderdeel van uitmaken de governance capacity, evenals een op 
dialoog en interactie gerichte Handreiking. 
 
De interacties in het programma zijn vooral ambtelijk en bestuurlijk. Bestuurskundige analyses van 
interbestuurlijke samenwerking leren dat een ambtelijk traject met vooroverleg, niet snel uitmondt in concrete 
activiteiten. Een vitale regie ziet een rol weggelegd voor bestuurders op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 
Vitaal is wanneer partijen elkaars toegevoegde waarde erkennen en wanneer ze de andere partij uitnodigen 
om te doen waar het goed in is. Vitaal is wanneer procesregimes en spelregels niet worden opgelegd, maar 
worden vastgesteld door partijen en ze deze vervolgens zelf naleven. Overheden zijn er niet zo goed in om 
volgens een dergelijke filosofie te opereren. De Deltacommissaris is in de positie om een dergelijke procesgang 
tussen partijen te laten ontstaan. De provincie kan ruimte, water en economie bij elkaar brengen. 
Waterschappen overzien de watersystemen. Gemeenten kunnen burgers en bedrijven uitdagen om te komen 
met ontwikkelingsinitiatieven en daarin een eerste verbeterslag aanbrengen en deze vervolgens onderdeel 
maken van projecten en pakketten die regionaal opbouwen tot programma’s. Hier nemen provincies het stokje 
deels en tijdelijk over.  
 
Op dit moment komen de regioprocessen moeilijk op gang. De verbinding van rijk naar regio (gemeenten, en 
eventueel andere gebiedsactoren) is zwak. Partijen nemen veel voorbereidingstijd (oktober 2011 tot augustus 
2012) om de regioprocessen te starten. Hoewel is een veilige strategie, maar levert weinig concreets op. 
Ondertussen wordt op de tijd beschikbaar voor regioprocessen beknibbeld (september tot december 2012). 
Binnen de stuurgroep is verschil van mening over waartoe dit proces dient en wie de deelnemende actoren zijn 
en wat de opdracht is die aan het regioproces wordt meegegeven. De ambitie lijkt beperkt en niet gericht op 
het aanboren van nieuwe initiatieven. Aangegeven wordt dat de regioprocessen van belang zijn om borging en 
commitment te ontwikkelen. Er is een knip gelegd tussen de fase tot aan de mogelijke alternatieven waar het 
programmabureau en stuurgroepen meer sturing gaven en de fase vanaf mogelijke alternatieven tot aan 
kansrijke alternatieven waar de regio zelf meer aan zet is. Deze knip maakt dat vanuit de stuurgroep een zo 
duidelijk en vastomlijnd mogelijk uitgangspunt (bestaande uit de mogelijke alternatieven) aan de 
regioprocessen wordt meegegeven. Ook hier geldt: ‘als u doet zoals u deed, dan krijgt u wat u kreeg’. 
 
De geïnterviewde partijen weten dat ze niet in een proces zitten waarin alles gecontroleerd kan en moet 
worden. Ze begrijpen dat ze ruimte moet geven en vertrouwen moeten schenken aan andere partijen om tot 
nieuwe ontwikkelkansen te komen. Regioprocessen kunnen een bron zijn om bestuurlijke en maatschappelijke 
aansprekende maatregelen te ontwikkelen die ruimte bieden voor maatwerk in de toepassing van MLV en 
normdifferentiatie, waarbij intergemeentelijke solidariteit bediscussieerbaar is, transparant en expliciet kan 
worden gemaakt en verankerd kan worden in een gezamenlijk programma. 
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6. Analyse en conclusies 
De centrale vraag bij toepassing van de assessment methode luidt: 

Welke kwalificatie geeft de LT aan de Governance Capacity van het proces waarin gewerkt wordt aan de 
vaststelling en toepassing van nieuwe veiligheidsnormen en de toepassing van meerlaagsveiligheid op het 
gebied van (bescherming tegen) overstromingen? 

De sterkten en zwakten van de governance zijn per aspect geïdentificeerd. Per aspect geven we een 
kwalificatie aan de governance capacity van de Maastak, gericht op het verstandig omgaan nu en in de 
toekomst met het waterveiligheidsvraagstuk. De analyse en conclusies staan in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Sterkte-Zwakte analyse en conclusies 

 Sterkten Zwakten 

1. Managerial en 
interactiecapa
citeit 

• Toepassing van MLV biedt een 
interessante verruiming van het 
interactieveld en een potentiële 
versterking van de governance 
capacity; ruimte- en waterdomein 
vragen om actieve verknoping. 

• Aanpak rijk in combinatie met regionale 
wensen leidt tot procesmatige verstarring 
(op elkaar wachten, onzekerheid wordt niet 
opgelost door posities in te nemen). 

• Ambtelijke werkwijze helpt niet om deze 
verstarring te doorbreken. 

2. Institutionele 
capaciteit 

• Relevante partijen zijn betrokken. 
• Er zijn voldoende mogelijkheden 

voor interactie.  
• In potentie laat het 

Deltaprogramma voldoende 
mogelijkheden open om een 
flexibel proces in te richten. 

• Huidige verantwoordelijkheden zijn helder, 
nieuwe (nog) niet.  

• Beperkt vertrouwen tussen partijen 
belemmert een vitaal en actief bestuurlijk 
‘spel’. 

• Intensiteit van interacties lijkt te laag. 

3. Juridische 
capaciteit 

• Bestuurders zijn zich bewust van 
het normatieve karakter van de 
opgave. 

• Er is aandacht voor beginselen. 
• Waterschappen hebben groot 

verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de waterveiligheid. 

• Provincies en gemeenten zijn 
bereid te zoeken naar 
maatregelen in laag 2, mits 
gekoppeld aan extra financiering. 

• Sterk bewustzijn van bestaande zorgplicht bij 
waterbeheerders, in combinatie met beperkt 
onderling vertrouwen, belemmert een vitaal 
bestuurlijke spel over MLV. 

• In de 2e laag wordt geen zelfstandige 
verantwoordelijkheid voor waterveiligheid 
gevoeld. 

• Financiering- en bekostigingsregels 
waterveiligheid belemmert het bereiken van 
andere dan waterveiligheidsdoelen. 

4. Economische 
kennis 

• Juiste type kennis is, hoewel 
onvolledig, wel voorhanden. 

• Er is voldoende ruimte om 
gebiedskennis in te brengen bij 
MLV en na te gaan wat de 
gevolgen zijn van nieuwe normen 
voor het gebied. 

• Prikkels ontbreken om via regionale samen-
werking kosteneffectieve maatregelen op te 
stellen. 

• Afwenteling tussen regio’s kan dreigt als de 
economische afweging op nationaal niveau 
niet wordt gemaakt of aangestuurd. 

• Inhoudelijk spelregelkader voor MLV 
ontbreekt. 

5. Kennis 
watersysteem 
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7. Aanbevelingen 
De Leertafel spoort de Stuurgroep Deltamaas aan om procesmatig steviger te investeren om de surplace tussen 
rijk en regio te doorbreken. Een nieuwe normstelling en de toepassing van MLV bieden kansen om de regio 
landelijk beter op de kaart te zetten en de afweging tussen regio’s beter in balans te brengen. Het proces dat 
daarvoor nodig is, vergt een intensiteit met onderling vertrouwen en openheid, die nu ontbreekt. Het 
benodigde proces is te bereiken als betrokkenen er substantieel in investeren. Stuurgroepleden lijken dat te 
wensen, maar handelen in oude patronen en werkwijzen. Daardoor komt de verbinding tussen het ruimtelijk 
domein en het waterdomein onvoldoende tot zijn recht. De procesmatige investering rendeert hierdoor 
onvoldoende. Meer governance capacity vereist meer interactiesnelheid.  
 
Wij bevelen aan: 
 
1. Werk aan een bestuurlijk pact: ‘het Maaspact’ dat verheldert welke beginselen u hanteert en hoe partijen 

omgaan met de verdeling van verantwoordelijkheden en van kosten. Het Maaspact zet aan om: 
a. te redeneren vanuit gezamenlijk belangen en meervoudige doelen; 
b. ieders grenzen van wat aanvaardbaar is expliciet aan te geven vanuit eigen verantwoordelijkheid. 

2. Versterk het regioproces door het minder projectmatig en meer programmatisch aan te pakken. De 
stuurgroep maakt helder welke inzet ze van deelnemers verwacht en wat ze met de opbrengsten gaat 
doen. De stuurgroep investeert in tijd en levert geen half werk. 

3. Zorg ervoor dat de waterkennis bestuurlijke duiding krijgt (met het oog op het regioproces). Maakt dat 
proces tot een gezamenlijke zoektocht naar mogelijke koppelingen tussen ruimte en het water. Voer 
daartoe een quickscan uit (op basis van expert judgements en gebiedskennis; uitwerking en onderbouwing 
kunnen later) vanuit zowel de waterveiligheid als ruimtelijke ontwikkelingspotenties: 

a. Wat zijn realistische kansen om gebiedsontwikkelingen te versnellen of verbeteren door deze te 
koppelen aan de veiligheidsopgave? (ruimtelijke ontwikkeling als invalshoek); 

b. Welke opties in laag twee en drie zijn voor al geïdentificeerde veiligheidsopgaven (uit MKBA en 
SRA) kansrijker dan op voorhand gedacht? (waterveiligheid als invalshoek); 

c. Zijn er (bestuurlijke) alternatieven voor de normeringsdiscussie, die aangegeven wat verwachte 
effecten zijn van nieuwe kansen en opties op het basisbeschermingsniveau, de kosten en de 
baten. 

De quick scan belicht de toepasbaarheid van MLV, wijst op koppelkansen met ruimtelijke ontwikkelingen 
en geeft aan hoe met normdifferentiatie is om te gaan. De resultaten hiervan worden ingezet en 
aangevuld in het regioproces. 

4. Werk toe naar een Bestuursovereenkomst (vanuit Maaspact, quickscan en resultaten uit het regioproces), 
die zorgdraagt voor: 

a. Een operationalisering van MLV en de vaststelling van nieuwe normen op basis van eerste 
inzichten in kosteneffectiviteit van maatregelen in alle drie de lagen. Zorg er daarbij voor dat de 
financieringssystematiek een kosteneffectieve keuze van maatregelen niet in de weg staat; 

b. Hoe tot een werkbare verdeling van verantwoordelijkheden kan worden gekomen; 
c. Een tijdslijn die voor zowel het rijk en als de regio bevredigend is. In 2014 is een koersbepaling 

nodig, die mogelijkheden biedt om (snel) daarna projecten in te vullen en te realiseren; 
d. Een stevige verandering van procesmiddelen en -sturing, waardoor een minder ambtelijke 

werkwijze mogelijk wordt. 
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DEEL 2: REACTIES OP DE ASSESSMENT 

De leertafel heeft de leden van de Stuurgroep Deltamaas gevraagd om in hun reacties aandacht te besteden 
aan de volgende vragen: 
 

a. in hoeverre zijn de bevindingen herkenbaar?  
b. wat voor inzichten de assessment geeft waar je iets aan hebt?  
c. wat versterkt moet worden in de assessment?  

 
Provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei hebben op de assessment gereageerd. Hun reacties zijn 
hieronder weergegeven. 
 
1. Reactie Provincie Limburg 
Reactie op de conclusies 

1. Tussen Rijk en regio dreigt een surplace over normering (blz. 4, 8). Reactie: is achterhaald, in het 
'verhaal van de Maas' heeft SDM duidelijk gemaakt dat niet wordt gewacht op het Rijk maar een eigen 
spoor wordt getrokken. Dat eigen spoor trekken is overigens niet eenvoudig. Hoe de normering aan te 
vatten is nog steeds niet helemaal helder (komt op rivierendag 3-10 weer aan de orde). Meer 
duidelijkheid vanuit Den Haag (bijv. leidraad hoe actualisatie normering aan te pakken) was dus wel 
zeer welkom geweest. Overigens is de verhouding tussen Rijk en regio bepaald door meer elementen 
dan enkel de normering (belemmerende regelgeving en discussie art. 6d beleidslijn ruimte voor de 
rivier) 

2. Waterwereld heeft onvoldoende kennis van economie en RO, algemene overheid heeft te weinig 
kennis van water (blz. 3). Provincie moet water en ruimte meer verbinden (blz. 5). Juist 
meerlaagsveiligheid vraagt om die verbinding (blz. 3). Reactie: verbinding water enerzijds en RO en 
economie anderzijds zijn inderdaad cruciaal: alleen op die manier kan aan de integrale doelstelling van 
het Deltaprogramma worden voldaan. Die verbinding rechtvaardigt ook de trekkende rol van de 
provincie in de regioprocessen. Overigens volgt de noodzaak tot verbinding al uit de 
hoogwaterbescherming zelf en niet pas uit laag 2 (ruimtelijke inrichting) van meerlaagsveiligheid, zoals 
in het assesment vermeld. Rivierverruiming biedt (in tegenstelling tot dijkverzwaring) de mogelijkheid 
om andere belangen aan te laten haken, dus om van  een hoogwaterbeschermingsmaatregel 
gebiedsontwikkeling te maken. En daarbij is de verbinding met RO en economie natuurlijk in volle 
omvang aan de orde. Het assesment legt dus teveel nadruk op het integrerende karakter van (enkel) 
meerlaagsveiligheid.  

3. Gescheiden financiering (HWBP alleen voor keringen) en gescheiden verantwoordelijkheden 
(algemene overheden niet geneigd te betalen voor alleen hoogwaterbescherming) belemmerd 
integrale oplossingen (blz. 3, 8).  Reactie: terechte conclusie. Zo worden de waterschappen 
zenuwachtig als het gaat over afstemming tussen HWBP en deltaprogramma. Ze zien het HWBP als 
hun fonds, waarover alleen zij, samen met het Rijk, gaan.  

4. Het Deltaprogramma Rivieren wordt aangevat als project maar is dat eigenlijk niet omdat er nog veel 
onduidelijkheid is over doelstelling en eindpunt. Een programmatische aanpak, gericht op het 
genereren van initiatieven en projecten en het verbinden van korte en lange termijn, is aan te bevelen 
(blz. 6). Reactie: terechte conclusie. Het Deltaprogramma worstelt met de spagaat van enerzijds 
deltabeslissingen moeten nemen in 2015 (inclusief opnemen maatregelen in uitvoeringsprogramma) 
en anderzijds de vele onzekerheden die er nu nog zijn. Of de toch wat abstract omschreven 'adaptieve 
aanpak' (zie jaarlijkse Deltaprogramma's) dat adequaat kan oplossen is de vraag. Een voortrollend 
programma, waarin op de kortere termijn maatregelen worden genomen die passen in het lange-
termijnperspectief (Waalweelde, Ravenstein, Ooijen-Wanssum etc.) lijkt zinvoller. Overigens is het wel 
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wenselijk om de gebieden, nodig voor hoogwaterbescherming, wel zo tijdig mogelijk ruimtelijk te 
reserveren.  

5. De planning van het Deltaprogramma is gericht op het voorbereiden van de deltabeslissingen en kent 
te weinig flexibiliteit en ruimte voor maatwerk in de regio (blz. 5). Reactie: terechte conclusie. Voor 
het in en met de regio opstellen van de voorkeursvariant hebben we maar 1,5 jaar omdat alles (zie 
punt 4) in de deltabeslissingen van 2015 moet worden geperst. 

6. Regioprocessen komen op dit moment moeilijk op gang, binnen SDM onduidelijkheid over opdracht en 
actoren, geen ambitie nieuwe initiatieven aan te boren (blz. 7). Reactie: in belangrijke mate 
achterhaald. Opdracht is door  SDM vastgesteld en regioprocessen zijn gestart of startende. Vraagpunt 
is wel hoe open (en dus nieuwe initiatieven aanborend) of hoe gestuurd de regioprocessen moeten 
zijn. De beperkt beschikbare tijd geeft aanleding om een aantal technisch-inhoudelijke zaken (zoals 
een voostel voor een nieuwe normering) als 'hapklare brokken' in het regioproces te brengen. Dat is 
enerzijds voor de regio handig (men hoeft zich niet te verdiepen in technische kwesties 
hoogwaterbescherming) maar kan anderzijds als teveel top-down, directief, worden ervaren. Beperkt 
vertrouwen tussen partijen, intensiteit interacties te laag, te ambtelijk proces (blz. 8). Reactie: niet 
helemaal helder waarop deze conclusies steunen. Wel is duidelijk dat partijen in eerste instantie 
geneigd zijn om vooral te redeneneren vanuit het eigen belang en de eigen verantwoordelijkheden 
(zie punt 3). In het  'verhaal van de Maas'  zijn afspraken gemaakt om dat te ondervangen (open 
discussie en afweging van belangen, geen afwenteling, kijken naar Maas als geheel, integrale 
oplossingen) 

 
Reactie op aanbevelingen 
 
Hamvraag is natuurlijk wat te doen met de bevindingen uit het assesment. Het assesment zelf bevat de 
volgende aanbevelingen (blz. 9).  
 

• Maak een "Maaspact" dat beginselen en verantwoordelijkheden beschrijft. 
• Pak regioproces meer programmatisch aan. 
• Maak regioproces zoektocht naar koppelingen tussen ruimte en water; maak daarvoor een quick scan. 
• Maak een bestuursovereenkomst (normering, verdeling over verantwoordelijkheden, proces en 

tijdpad).  
 
Realiteit is dat we op een rijdende trein zitten en dat we heel snel (begin 2014) het eindstation 
(voorkeursvariant) moeten bereiken. De bevindingen aan aanbevelingen vragen op onderdelen fundamentele 
koerswijzigingen (bijv. meer programmatische aanpak, los van deltabeslissingen) of fundamentele discussie 
(bijv. verdeling verantwoordelijkheden, financiering). De tijd daarvoor ontbreekt, tenzij we het landelijk 
bepaalde tijdpad van het Deltaprogramma open kunnen breken. We zouden met het assesment in de hand 
allereerst het gesprek met de Deltacommissaris kunnen aangaan maar ik verwacht dat er weinig ruimte is om 
landelijk bepaalde, met de 2e kamer gecommuniceerde, tijdpaden/processen te wijzigen.  
 
Wat we wel kunnen en moeten doen, binnen de gegeven kaders van het Deltaprogramma,  is het volgende. 
De verbinding water enerzijds en RO en economie anderzijds verder versterken. Dit is zoals gezegd de enige 
weg naar integrale oplossingen. De provincie moet hierin sterke rol vervullen. Deze verbinding is de focus in 
het regioproces. Integrale oplossingen vragen om een gezamenlijke aanpak, dus een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle partijen (ook het Rijk). Door dit proces goed te organiseren kan samenwerking 
bijdragen aan onderling vertrouwen. De basis daarvoor is gelegd in het verhaal van de Maas!  
Het assesment onderstreept de noodzaak tot het leggen van bedoelde verbinding. Dit kan worden ingebracht 
tegen de Haagse neiging om het Deltaprogramma terug te brengen naar een sectorale waterveiligheidsopgave. 
Dit betekent ook dat regionale initiatieven moeten worden beoordeeld op alle baten, niet enkel op de bijdrage 
aan de waterveiligheid.  
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De noodzaak governance capacity te versterken is binnen de provincie Limburg al onderkend en wordt 
opgepakt via het programma Maas.  
Het assesment geeft aan dat er eigenlijk te weinig tijd is om het regioproces optimaal vorm te geven. Dit punt 
moet worden gemarkeerd als 'winstverwachting': de beperkt beschikbare tijd legt beperkingen op aan de 
voorkeursvariant. Het zal veel meer een visie zijn op de toekomstige hoogwaterbescherming (gekoppeld aan 
ruimtelijke ontwikkeling) dan een exacte programmering van de in de toekomst nodige projecten. Voor de 
uitwerking van die visie zal dus na 2015 ruimte (in tijd en beleidsruimte) moeten zijn. Die uitwerking zou dan 
meer programmatisch opgezet moeten worden, waarbij concrete projecten voor de kortere termijn worden 
ontwikkeld ter invulling van het lange-termijnperspectief. Die projecten kunnen dan met een behoorlijk 
regioproces (waarin niet alleen overheden maar alle stakeholders betrokken zijn) worden voorbereid. Het 
assesment kan dus worden gebruikt om met (allereerst)  de Deltacommissaris van gedachten te wisselen over 
het proces na 2015. De fundamentele discussies die het assesment aan de orde stelt over bijv. verdeling 
verantwoordelijkheden en financieringsstructuur kunnen dan aan de orde worden gesteld.  
 
Het assesment laat ook duidelijk zien hoe complex de opgave is die in het regioproces (onder trekkerschap en 
dus verantwoordelijkheid van de provincies!) moet worden getackeld. Dat rechtvaardigt dat  programma-
bureau/rijk/kennisinstituten zich meer gaan toeleggen op het ondersteunen van en participeren het 
regioproces; dit gaat dat nog steeds moeizaam. Kennis moet naar de regio toekomen. 
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2. Reactie Waterschap Peel en Maasvallei 
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